
 

  

 

 СТРУКТУРА 

Поліпшення доступу до води у постраждалої від конфлікту Кремінської  громади 

  
Заплановані дії 

Об'єктивна перевірка  показників  

результатів  досягнення  
Джерела і засоби контролю Ризики та припущення 

Загальні 

цілі 

Для підтримки соціально-

економічного відновлення і 

поліпшення умов життя в 

постраждалих від конфлікту громад 

в Україні 

Основні показники економічного і 

соціального розвитку цільових 

постраждалих від конфлікту 

територій залишаються стабільними 

або поступово поліпшуються: (І) 

чисельність постійного населення 

(за винятком вимушених 

переселенців), (II) рівень безробіття, 

і (III) середній реальний дохід на 

душу населення. 

Джерела і засоби перевірки: 

інформація з регіонального 

відділення Державної служби 

статистики України (Держстат) 

Основні зовнішні ризики: 

відновлення збройного 

конфлікту і 

макроекономічної 

нестабільності (інфляції). 

 

Специфічні ризики можуть 

включати до себе: аномальні 

ринкові умови, тобто 

потенційну девальвацію 

місцевої валюти, відсутність 

кваліфікованих учасників, 

які претендують на тендери 

через ризики, пов'язані з 

роботою в Луганській 

області, ціни на матеріали і 

вище вказані  послуги, ніж 

звичайні ринкові ціни. 

 

Припущення: 

1. Макроекономічне 

середовище залишатиметься 

помірно стабільним; 

2. Зброєний конфлікт не 

буде загострюватися. 

3. Мінімальна необхідна 

кількість кваліфікованих 

претендентів будє 

застосовуватися для 

тендерів; 

4. Ціни,запропоновані 

кваліфікованими 

учасниками  торгів істотно 

Конкретне 

завдання 

SO - Для поліпшення доступу до 

послуг водопостачання для 

місцевого населення, включаючи 

ВПЛ і місцевих підприємств у місті 

Кремінна 

Збільшення частки безперервного 

доступу до системи муніципального 

водопостачання місцевого 

населення  в Кремінній  після 

завершення проекту. 

• Оціночний звіт остаточного 

проекту. 

Очікувані 

результати 

1. Поліпшена ефективність 

водопостачання  Кремінним 

муніципалітетом 

2. Краще  розуміння 

ресурсозберігаючих підходів серед 

місцевих жителів і вимушених 

переселенців 

1.1 Відремонтовано близько 38км 

водопровідних труб і насосних 

станцій  

1.2 Збільшення кількості / відсотків 

в області водопостачання на добу 

1.3.Зменшується витрата 

електроенергії  системами  

водопостачання (на одиницю 

продукції), що найменше на 30% в 

порівнянні з вихідним рівнем 

2.1 Близько 50 активістів 

вимушених переселенців беруть 

участь у просуванні водо- та інших 

ресурсозберігаючих підходів 

2.2 Близько 5000 місцевих жителів і 

вимушених переселенців  розуміють 

про переваги водо- та інших 

ресурсозберігаючих підходів 

• Звіт про оцінку  послуги 

водопостачання в Кремінній; 

• Технічні інженерні конструкції; 

• Скорочення витрат на 

муніципальні послуги 

водопостачання; 

• Пряма технічна оцінка економії 

енергії за рахунок поліпшення 

водопостачання; 

• моніторинг прогресу реалізації 

проекту; 

•  Звіти про тренінги та 

інформаційно-просвітницькі 

заходи, висвітлення в ЗМІ, 

примірників рекламної продукції 



 

  

 

діяльністі 
1. Прийняти на роботу і створити 

технічну групу для координації, 

здійснення  моніторингу проекту; 

 

2. Провести вихідні та підсумкові 

технічні оцінки за системою 

водопостачання Кремінній  та 

інфраструктури; 

 

3. Розробка інженерних конструкцій 

для ремонту системи 

водопостачання Кремінна; 

 

4. Забезпечити і здійснювати 

будівельні роботи з ремонту 

інфраструктури водопостачання в 

Кремінній , включаючи насосні 

системи; 

 

5. Забезпечити і впровадити 

локальну інформаційну кампанію з 

ресурсозберігаючих підходів, з 

мобілізації місцевих активістів, 

інформаційно-просвітницьких 

заходів, а також обмін досвідом  

Засоби 

 

Технічний та адміністративний 

персонал  Координатора, зовнішня 

технічна команда (4 людини) і експерти, 

роботи, рекламні послуги кампанії, 

послуги з навчання, організація заходів, 

подорожі 

• Людські 

ресурси: 

EUR 5,281.50 

 

•  Подорож 

 

EUR 5,400.00 

• Обладнання та 

матеріали: 

EUR 5,000.00 

•  Місцевий 

офіс: 

EUR 10,800.00 

• Інші витрати, 

послуги: 

EUR 132,532.00 

•  Будівельні 

роботи: 

EUR 1,438,224.00 

 

• Непрямі 

витрати (7%):  

EUR 79,861.88 

• Резерв:  EUR 79,861.88 

Усього: EUR 1,756,961.25 
 

не відрізнятиметься від 

ринкових цін 
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